



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MARCIN JABŁOŃSKI

Zielona Góra, dnia 7 grudnia 2009r.

DG.V. 0300-9/09

Szanowni Państwo
Starostowie,
Prezydenci,
Burmistrzowie,
Wójtowie
Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo,

Nawiązując do naszej wcześniejszej wymiany informacji z realizacji projektu Społeczeństwa Informacyjnego w województwie lubuskim (wiosna 2008), informujemy że zakończył się I etap działania w zakresie projektów Lubuski e-urząd i Lubuska Sieć Szerokopasmowa. Jednocześnie, chcemy przedstawić Państwu harmonogramy dalszych naszych prac w tym zakresie:

- 1. Internet Szerokopasmowy w województwie lubuskim** – w dniu 23 listopada 2009r. została podpisana umowa zlecenia ze Szczecińskim Parkiem Naukowo – Technologicznym na świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu „Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)“.

Zakres jego działania wraz z harmonogramem przedstawiam poniżej:

- 1) Analiza obecnego stanu przygotowań.
- 2) Określenie ramowego planu działania i głównych rekomendacji:
- 3) Harmonogramu działań (mapa drogowa) obejmującego okres min. do czasu ogłoszenia postępowań przetargowych na realizację projektu (budowa LSS),
- 4) Wstępna koncepcja budowy sieci – założenia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PF-U):
 - a. typ i rodzaj sieci,
 - b. współbeneficjenci z Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST),
 - c. szacunkowe koszty, wkład własny i koszty niekwalifikowane,
 - d. harmonogram.

- 5) Określenie zakresu, rodzajów i ilości postępowań przetargowych,
- 6) Krytycznych elementów powodzenia przedsięwzięcia (analiza ryzyka).
- 7) Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ):
 - na wybór wykonawcy koncepcji projektu LSS,
 - na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego LSS (PF-U) + studium wykonalności LSS (SW) w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”,
 - na inżyniera projektu (inwestora zastępczego).
- 8) Udział w procedurach przetargowych w charakterze biegłego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (PZP), udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców.
- 9) Konsultacje i pomoc w zakresie złożenia wniosku i Studium Wykonalności (SW) do LRPO 3.1 ze wszystkimi załącznikami.

Harmonogram wykonania powyższych prac:

Lp.	Realizowany punkt	Przewidywana data ukończenia działania	Uwagi
1	Procedura przetargowa na Doradcę projektu	od 13 listopada 2009 do 20 listopada 2009	Zrealizowano
2	Wyłonienie Doradcy	23 listopada 2009	Zrealizowano
3	Podpisanie umowy z Doradcą	do 30 listopada 2009	Zrealizowano
4	Analiza obecnego stanu przygotowań	koniec grudnia 2009	
5	Określenie ramowego planu działania i głównych rekomendacji	koniec stycznia 2010	
6	Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ):	koniec lutego 2010	
7	- Udział w procedurach przetargowych w charakterze biegłego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (PZP) - Konsultacje i pomoc w zakresie złożenia wniosku i Studium Wykonalności (SW) do LRPO 3.1	koniec sierpnia 2010	
8	Budowa sieci szerokopasmowej metodą projektuj – buduj	koniec 2011	

2. Lubuski e – Urząd – w dniu 23 listopada 2009r. została podpisana umowa zlecenia ze Szczecińskim Parkiem Naukowo – Technologicznym na świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu „Lubuski e-Urząd”

Jego zadania będą obejmowały w swoim zakresie:

1. Analiza obecnego stanu przygotowań projektu „Lubuski e-urząd”.
2. Ramowy harmonogram projektu (mapa drogowa).
3. Opracowanie koncepcji merytorycznej projektu – założenia Studium Wykonalności (SW):
 - rodzaje i zakres e-usług,
 - aplikacje i oprogramowanie,
 - treści cyfrowe,
 - harmonogram dostawy i konfiguracja sprzętu IT,
 - szacunkowe koszty, wkład własny i koszty niekwalifikowane,
 - harmonogram.
4. Wizyty w powiatach – spotkania z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) i uzgodnienia zakresu działań.
5. Ankiety w JST – uszczegóławiające zakres projektu.
6. Opracowanie Studium Wykonalności zawierającego: zakres merytoryczny, wskaźniki projektu, określenie kosztów, analiza finansowa oraz ekonomiczna, ilość i rodzaj postępowań przetargowych, model zarządzania i funkcjonowania po zakończeniu, krytyczne elementy (analiza ryzyka).
7. Złożenie wniosku do LRPO,
8. Opracowanie innych wymaganych elementów SW i załączników wynikających z LRPO i UE.
9. Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wybór aplikacji, usługi i dostawę sprzętu.
10. Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wybór inżyniera projektu.
11. Udział w procedurach przetargowych w charakterze biegłego, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (PZP).
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców.

Harmonogram wykonania powyższych prac:

Lp.	Realizowany punkt	Przewidywana data ukończenia działania	Uwagi
1	Procedura przetargowa na Doradcę projektu	od 13 listopada 2009 do 20 listopada 2009	Zrealizowano
2	Wyłonienie Doradcy	do 23 listopada 2009	Zrealizowano
3	Podpisanie umowy z Doradcą	do 30 listopada 2009	Zrealizowano
4	Opracowanie przez Doradcę koncepcji i Studium Wykonalności dla e-Urzędu	do 31 marca 2010	

5	Procedury wyłaniania wykonawcy projektu do wdrożenia e-Urzędu	od 01.04.2010 do 31.05.2010	
6	Początek wdrożenia Systemu e-Urząd.	od 1 czerwca 2010	
7	Zakończenie wdrożenia Systemu e-Urząd.	przełom październik/listopad 2010	
8	Szkolenia, promocja portalu „Wrota Lubuskie”, dostawa i instalacja sprzętu	od września 2010 do grudnia 2010	
9	Testy Systemu	od listopada 2010 do grudnia 2010	
10	Rozpoczęcie działania Systemu e-Urząd (możliwe testowanie systemu na poziomie JST wg potrzeb)	od 01.01.2011	

Projekty „Lubuski e-Urząd” i „Lubuska Sieć Szerokopasmowa” Zarząd Województwa Lubuskiego traktuje jako priorytetowe przedsięwzięcie naszego województwa, dlatego na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych zrealizowanych przez nas etapach inwestycji.

Jednocześnie liczę na szczególne zaangażowanie z Państwa strony w realizację tych projektów. Współuczestniczenie w pracach nad „Lubuskim e-Urzędem” oraz nadzór i zaangażowanie nad prawidłowym przebiegiem budowy na Waszym terenie Sieci Szerokopasmowej przyczyni się do sprawnej realizacji tych projektów z korzyścią dla wszystkich stron. Proszę o wnoszenie wszelkich uwag, spostrzeżeń czy zmian, jakich należałoby dokonać ws. projektu „Lubuski e-Urząd”, a które będą miały ogromne znaczenie dla rezultatu końcowego.

Wspólny monitoring inwestycji przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Samorządy Lokalne pozwoli na terminowe wykonywanie prac związanych z poszczególnymi punktami harmonogramów obu zadań.

Z poważaniem

