

Portal Województwa Lubuskiego



Jeszcze o terminach inwestycji unijnych



Lubuskie
Warte zachodu

Kategoria - Archiwum

Data publikacji -24 stycznia 2018 godz. 11:30

W związku z wypowiedzią zastępcy wójta gminy Trzebiechów Pana Bartłomieja Cybulskiego, cytowaną na łamach Gazety Lubuskiej z dn. 23.01.2018 r. w artykule "Pieniądze z Unii są, tylko czas na inwestycje nam ucieka", publikujemy odpowiedź Departamentu Programów Regionalnych

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

Informacja udzielona przez zastępcę wójta gminy Trzebiechów Pana Bartłomieja Cybulskiego cytowana w artykule gazety Lubuskiej „Pieniądze z Unii są, tylko czas na inwestycje nam ucieka” mija się z prawdą.

W dwóch projektach w Aglomeracji Trzebiechowa powstanie nieco ponad 7 km kanalizacji a nie jak wskazano 10 km. Ponadto, nabór wniosków zakończył się **24 lutego 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 7 listopada 2017r., czyli ocena trwała 9 miesięcy a nie rok jak podano w artykule. Należy zaznaczyć że opóźnienia wynikały z przyjęcia aktualizacji KPOŚK (Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).**

Rada Ministrów dopiero w dniu 31 lipca 2017 r. przyjęła piątą aktualizację KPOŚK. Przyjęta przez Rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021. Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.

W związku z powyższym, od momentu kiedy można było dokonać oceny wniosków (czyli od dnia 8 września 2017 r.) do dnia wyboru wniosków do dofinansowania (tj. 7 listopada 2017r.) minęły 2 miesiące. Należy zaznaczyć, że jeden z projektów (który mógł być realizowany na podstawie IV AKPOŚK) został wybrany już 8 lipca 2017r.

Po wybraniu do dofinansowania wszyscy wnioskodawcy zawnieśli o zmianę terminu realizacji inwestycji, co opóźnia podpisanie umów o dofinansowanie.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 stycznia 2018r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji inwestycji.