

Portal Województwa Lubuskiego



Odpowiedź na słowa wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka ws. rewitalizacji Ochli



Lubuskie
Warte zachodu

Kategoria - Aktualności

Data publikacji -10 lutego 2023 godz. 16:13

Wiceprezydent Kaliszuk pyta gdzie 16 mln, które obiecała marszałek Zielonej Górze - tytułuje swój tekst portal gazetalubuska.pl (8 lutego 2023 r.) bazując na wypowiedziach wiceprezydenta na antenie Radia Zielona Góra. Po raz kolejny Gazeta Lubuska nie pozwoliła Urzędowi

Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego wypowiedzieć się przed publikacją. Szansy na odpowiedź na zarzuty Krzysztofa Kaliszuka - mimo takiej prośby - nie dała też rozgłośnia radiowa, dlatego odpowiadamy tutaj.

24 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję w sprawie usunięcia z harmonogramu konkursu, z którego - według wiceprezydenta miasta - Zielona Góra miała „zapewnione” pieniądze na rewitalizację Ochli. Środki te zostały przesunięte do wykorzystania poza formułę ZIT podczas obrad Komitetu Monitorującego, a za takim rozwiązaniem zagłosował także... Krzysztof Kaliszuk, który jest członkiem tego gremium.

Dlaczego zarząd województwa usunął konkurs z harmonogramu? Ponieważ wcześniej Miasto wielokrotnie nie dotrzymywało terminów zakończenia projektu, terminów złożenia ofert w naborach, prosiło o zmianę lub przesunięcie terminów, a nawet nie składało projektów.

I tak na przykład w czerwcu 2022 r. został podpisany 11 (!) aneks do umowy na realizację projektu pt. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”. Miasto rozpoczęło go w 2016 r., zgodnie z umową prace miały się zakończyć w czerwcu 2018 r. Nowa data zakończenia projektu to czerwiec 2023 r., a więc ostatecznie będzie on realizowany przez siedem lat!

W 2017 r. został ogłoszony konkurs „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra”, na który Wnioskodawca – Miasto Zielona Góra nie złożył projektu...

W 2018 r. został ogłoszony konkurs, na który złożono projekt pt. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie Miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 r., ale prace nie były realizowane i 8 października 2021 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron (na wniosek Miasta).

Z kolei w 2021 r. zarząd województwa dwukrotnie zgadzał się - na prośbę Miasta - na przesunięcie terminów w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Efekt? Miasto Zielona Góra... nie złożyło dokumentacji konkursowej w wymaganym terminie, ale ponownie złożyło pismo z prośbą o wydłużenie terminu naboru wniosków. Na to zgody już nie było.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg realizacji projektów dot. rewitalizacji, zarząd województwa nie miał gwarancji, że Miasto zrealizuje zamierzone cele projektu tak dużej inwestycji (wtedy wycenionej na ponad 80 mln zł) w obecnej perspektywie finansowej. A przecież część zadań miała być finansowana z pieniędzy

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Paweł Kozłowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego