

Portal Województwa Lubuskiego



Aktualizacja Procedury wprowadzania zmian w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Kategoria - Współpraca zagraniczna

Data publikacji -14 marca 2013 godz. 12:58

W ramach aktualizacji *Procedury wprowadzania zmian do projektu* Instytucja Zarządzająca Programem delegowała część uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Procedurę wprowadzania zmian wymagających decyzji WST stosuje się w następujących przypadkach:

1. Zmiana wartości kategorii budżetowych powyżej 20% w stosunku do ich pierwotnych wartości,
2. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego powyżej 3 miesięcy,
3. Wprowadzanie nowych podkategorii i kategorii budżetowych,
4. Dodawanie nowych działań w projekcie / zmiana zapisów wniosku o dofinansowanie (nieskutkujące zmianami finansowymi),
5. Zmiana wskaźników,

6. Konieczne dodatkowe roboty lub usługi,
7. Wykorzystanie oszczędności poprzetargowych w ramach istniejących podkategorii/kategorii budżetowych do kwoty 5% ich wartości.

Ponadto zmianie uległy również następujące zapisy:

1. BW może dokonać **poprawy dokumentów maksymalnie dwukrotnie. Jeżeli dokumentacja nie będzie poprawna po drugiej korekcie, wniosek o zmianę automatycznie będzie odrzucony**, o czym WST poinformuje BW drogą elektroniczną.
2. BW ma obowiązek dostarczyć do WST **skorygowane dokumenty w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag WST drogą elektroniczną** - decyduje data wpływu dokumentów do WST. **Niedotrzymanie terminu będzie uważane jako złożenie nieprawidłowej wersji.**
3. Kompletny i poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek BW o wprowadzenie zmian/y w projekcie opisanych w poniższej procedurze musi zostać złożony do WST **najpóźniej na 14 tygodni przed datą zakończenia realizacji projektu. Wniosek złożony w terminie późniejszym zostanie automatycznie odrzucony.**
4. **Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo - finansowego nie jest wymagana, jeżeli różnica pomiędzy rzeczywistym terminem realizacji działania a terminem, który został zaplanowany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nie przekracza 3 miesięcy kalendarzowych** oraz nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu.

Zmiana obowiązuje od dnia **8 marca 2013 r.**

W celu usprawnienia procesu wprowadzania zmian do projektów, WST wprowadził okres przejściowy obowiązywania nowych terminów zawartych w *Procedurze* **do dnia 25 marca 2013 r.**

W tym okresie możliwe jest wnioskowanie o zmianę/y zgodnie z *Procedurą* obowiązującą do lub od dnia 8 marca 2013 r.

Zaktualizowana *Procedura* jest dostępna w zakładce: **"Do pobrania/Dokumenty programowe."**